

Cải tiến 32 (IP-032): Xây dựng Team Data & Data Pipeline Service

- **Mục tiêu:** Dựng năng lực Data Pipeline cho Cyberk — từ phục vụ dự án nội bộ đến bán được dịch vụ ra ngoài. Team gọn 3 người là đủ.
- **Lý do (Tại sao):**
 - Data pipeline đang là điểm yếu. Relmo và SkinAgent đều bị chặn vì thiếu data — Trường đã raise trong họp 07/04.
 - Xu hướng AI-first — hầu hết dự án đều cần data pipeline. Đây vừa là nhu cầu nội bộ vừa là cơ hội kinh doanh mới.
 - CEO yêu cầu: "xây team Data nhanh". Không chờ thêm được.
- **Key Results (Kết quả cần đạt):**
 - KR1 — Tháng 1 (04–05/2026): Pipeline chạy được cho **Relmo** và **Visible Brand**. Hoàn thành capability page Data trên website.
 - KR2 — Tháng 2 (05–06/2026): Có **3 bài viết** marketing. Giới thiệu dịch vụ tới **toàn bộ khách hàng hiện tại**.
 - KR3 — Tháng 3 (06–07/2026): Có **khách hàng đầu tiên** dùng dịch vụ Data Pipeline.
- **Team:**
 - **Huy** — thiết kế kiến trúc pipeline, quy trình, chọn tech stack. Xây quy trình kiểm thử dữ liệu tự động (data validation/testing). Backup kỹ thuật khi cần.
 - **Nguyễn Bá Tú** — vận hành hàng ngày, triển khai & bảo trì pipeline trên các dự án.
 - **Nhi (DES)** — thiết kế capability page Data trên website.
 - **Anderson** — viết bài marketing, cập nhật website, giới thiệu dịch vụ tới khách, chốt deal.
- **Risks (Rủi ro & Biện pháp):**
 - *Tú là người vận hành duy nhất* — nếu bận thì bottleneck ngay. → Document hóa mọi thứ. Huy backup kỹ thuật.
 - *Dự án pilot thay đổi scope* — Relmo hoặc Visible Brand tạm dừng thì mất chỗ thực hành. → Thiết kế pipeline dạng framework tái sử dụng, có thể chuyển sang SkinAgent.
 - *Chưa ai hỏi mua dịch vụ data riêng lẻ* — khách chưa quen concept này. → Gắn data pipeline vào offering Product Build (dự án AI nào cũng kèm). Pitch riêng cho khách đã có nhu cầu sẵn.
- **Status:** Chưa bắt đầu
- **Thực tế (Ghi chú/Dấu vết):**
 - 2026-04-08: Khởi tạo IP từ kết luận MM ngày 07/04. CEO yêu cầu xây team Data nhanh.